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洛阳万基发电有限公司西门岗外主干道及停车场地面升级改造工程
招 标 文 件
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招 标 人：洛阳万基发电有限公司
  招标机构：万基控股集团有限公司招标中心

二○二一年三月

投标邀请函

                                      ：

    1、万基控股集团有限公司招标中心拟对本集团洛阳万基发电有限公司西门岗外主干道及停车场地面升级改造工程施工进行招标，现邀请贵单位按招标文件规定的内容和要求参加本次招标工程投标。

 2、被邀请的投标人可自2021年3月11日至3月18日12.00前到万基控股集团有限公司招标中心（万基大厦四楼）领取招标文件、或以邮件形式接收招标文件。
 3、递交投标文件截止时间和地点：

（1）递交投标文件时间：2021年3月19日15：00（北京时间）。

   （2）递交投标文件地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼会议室。

    4、招标人定于2021年3月19日15：00（北京时间）在新安县产业集聚区万基大厦四楼会议室举行开标会议，届时投标人代表应到场参加。

招标机构：万基控股集团有限公司招标中心

地    址：河南省洛阳市新安县产业集聚区

联 系 人：赵公均
电    话：13707693293   0379-67333158

洛阳万基发电有限公司西门岗外主干道及停车场地面升级改造工程
招 标 文 件
一、工程概况：

1、洛阳万基发电有限公司西门岗至黄河大道之间原有道路和停车场为水泥混凝土地面。为提升企业及城乡形象、提高行车舒适性、降低噪音及扬尘污染，结合集团公司领导相关批示，现将该区域内的道路及停车场地面进行“白改黑”升级改造，改为沥青混凝土地面，改造面积约9500㎡。

改造原则为：在现有道路基础上进行路面白改黑，即原水泥混凝土地面经过专业设备刨铣清理，伸缩缝清理到位，铺乳化沥青封层，铺设粘贴抗裂贴，满铺玻璃纤维土工格栅，上部再铺筑5cm厚中粒式沥青混凝土和4cm厚细粒式沥青混凝土面层，热熔标线施工。

具体施工内容及施工方案详见附4 
2、投标单位可自行到招标工程现场实地了解情况。

二、标段划分：

本工程只设定一个标段。
三、工程量计算方法：

最终工程量以招标方验收认可的实际施工工程量为准。

四、报价方式：

1、本次招标采用综合包干单价承包方式：

    本次招标采用综合包干单价承包方式，   元/m2。投标单位根据自身实力自主确定报价（详见附表1）。

综合包干单价包括：工程发包内容中人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、税费、利润等一切费用，除此以外，招标方不再向中标单位支付任何费用。
2、施工现场水电接口由甲方指定位置，乙方接表计量，以实结算。
 3、中标单位的投标报价为签定合同时的最高价格。

4、本次招标拒绝接受二次报价。
五、评标方法：

招标方根据各投标单位的报价、工期、施工方案、质量、业绩、信誉等做出综合评价。评分办法详见附件1。

六、材料供应方式：

1、所有材料均由中标单位自行采购。

2、报价表中主材单价报价为最终结算价，在报价中应考虑施工期间市场价格的浮动变化。
3、中标单位供应材料：

中标单位采购的材料必须是符合国家有关规定的合格产品，其规格、型号、质量经招标方同意后方可用于本工程中，否则，招标方有权拒绝验收使用，同时中标单位应按招标方要求时间将低劣产品运出施工场地，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

七、质量要求：

1、全部单位工程均应验收合格，且必须符合设计要求，同时满足现行国家和行业规范及标准。

2、如果工程质量达到合同约定条件，不奖不罚；如果达不到约定条件，招标方可要求中标单位返工，直至达到合同约定条件，并由中标单位承担返工费用。若中标单位不进行整改或整改后仍不合格，招标方有权解除合同，中标单位应承担由此造成的一切损失。

八、安全、文明施工：

1、中标单位在施工过程中，若对第三方和招标方的财产或其他权利造成损害的，中标单位应自行承担全部责任并予以赔偿。

2、中标单位对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。由于中标单位安全措施不力所造成的事故责任和因此发生的费用，由中标单位负责承担。

3、中标单位应强化文明施工管理，提高施工现场管理水平，严格按经招标方批准的现场平面布置和作业范围进行施工，在施工期间不允许占道堆放材料和进行其它作业，所有施工垃圾应随时清运出施工现场，保持施工区域内清洁整齐，道路畅通。若达不到上述要求，而又未在招标方规定时间内整改完毕，招标方有权雇用人工或机械进行清理，其所需费用由招标方确定，并从中标单位工程款中扣除。

九、工期：

1、根据工程实际情况自主申报（填报位置详见附表1），但必须满足招标方要求。

2、本工程必须按合同约定的时间开、竣工，工期每拖延一天（属招标方责任及不可抗力影响的工期顺延），中标单位按2000元/天向招标方支付违约金，依次类推，不满一天者按一天计算；逾期达十日，招标方有权单方解除合同，并要求中标单位承担合同总价款10%的违约金。

十、付款办法：

本工程不支付预付款。次月五日，按业主认可的施工单位编报的已完工程形象进度的80%支付工程进度款，工程全部完工经验收合格并提交完整竣工资料，竣工决算结束并经有关审计部门审计后，招标方向中标单位支付至实际工程总价款的97%，预留3%作为工程质保金，待工程质保金约定时间（整壹年）期满双方验收无质量问题后14天内无息返还乙方。

十一、保修

1、中标单位应按国家规定的保修期限对工程进行保修。质量保修期从招标方代表批准的工程实际竣工日期算起。

2、工程质量保修金和支付办法将按招标文件第十条付款办法有关规定执行。

十二、对投标企业要求：

1、招标方式及资质要求

1.1本工程采用公开招标方式。

1.2投标人必须是具有公路或市政施工总承包二级及以上资质的施工企业。

1.3 投标人在收到投标邀请函后于2021年3月19日15:00前，携带企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书等相关证件原件及加盖单位公章复印件一份，到万基控股集团有限公司招标中心审查、备案（已在招标中心审查、备案过的投标人除外）。

投标方应对所提供的所有证明、证书及相关资料负法律责任。

1.4 本工程不接受联合体投标。

2、投标费用

投标单位应承担起编制有关投标文件、递交投标文件及合同签署之前所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

十三、投标书及其它：

1、投标单位首先响应标书要求，不符合本招标文件要求的投标书，不得参评，应视为废标。

2、投标书组成：

2.1报价表一份（详见附表1）单独密封，报价表下部报价单位一栏应由法人或委托代理人签字、加盖单位行政公章，

2.2技术及商务文件（报价表除外）三份，按招标文件要求整理。标书应按要求装袋密封、加盖单位行政公章及法人代表印鉴。

3、投标书主要包括下列内容：
3.1 法定代表人身份证明书；

3.2 投标文件签署授权委托书（详见附件2）；

3.3 投标函；

3.4报价表（详见附表1）；

3.5法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证及其他相关证件复印件；

3.6 2018年以来类似工程业绩及相关证明文件；

3.7施工组织设计；

3.8 项目管理机构及装备配备

3.9报价说明要求投标人提交的其他投标文件；

4、如果投标人的法定代表人不能出席开标会议，应委派代理人持授权委托书及本人身份证明参加会议。

十四、投标保证金：
投标保证金叁万元人民币，采用现金、支票或电汇方式缴纳至万基控股集团财务管理中心。最终以万基控股集团有限公司财务管理中心所开收到凭证为准。 开户名称：洛阳万基发电有限公司，开户行：建行新安县支行，账户：41001592110050203741
招标结束后，未中标单位的投标保证金应当在中标单位与招标方签订合同后7日内退还；中标单位的投标保证金可充抵履约保证金。

十五、时间安排：

1、投标书送交时间：2021年3月19日15:00时

    地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼

 2、开标会议时间：2021年3月19日15:00时

    地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼

二○二一年三月十二日

附件1
洛阳万基发电有限公司
西门岗外主干道及停车场地面升级改造工程
招标评分办法

本工程招标只设定一个标段，评标采用定量计分百分制，评标小组考虑以下因素对标书作出综合评价，并按得分高低排出第一、第二中标候选谈判人。

一、评分规则：
1.评标必须严格按照本办法执行；
2.评分保留两位小数，第三位四舍五入；

3.投标人最终得分=商务标得分+技术标得分。
二、商务标评分方法及有关说明
（一）、商务部分（60分）

	序号
	项目
	标准分
	评分标准
	分值

	1
	拟投入本工程的实施单位业绩
	5分
	具有同类工程施工业绩，有一个得2分，最多得5分。
	0-5分

	2
	工期
	5分
	1.标底=参与投标单位的工期之和/参与投标的单位个数。

2. 以标底为基准，投标工期与标底相同者，得4分；各投标工期与标底相比，每少于标底5%的在4分基础上加0.25分，每高于标底5%的减0.25分。
	基准分4分，加分最多1分，减分最多1分。

	3
	报价
	50分
	1.标底=参与投标单位的投标报价之和/参与投标的单位个数。

2.以标底为基准，投标报价与标底相同者，得40分；投标报价与标底相比，每低于1% ，在40分基础上加1分，每高于1%，在40分基础上减1.5分。
	基准分40分，加分最高加10分，减分最多减15分。


（二）、技术部分（施工组织设计，40分）

	序号
	项目
	标准分
	评分标准
	分值

	1
	施工方案
	12分
	针对性强、难点施工把握准备充分
	8-12分

	
	
	
	方案可行
	4-7分

	
	
	
	方案欠合理
	0-3分

	2
	确保工程质量的技术组织措施
	12分
	保证体系完善、措施有力
	8-12分

	
	
	
	保证体系完善、措施一般
	4-7分

	
	
	
	保证体系及措施欠完整
	0-3分

	3
	施工进度计划及保证措施
	8分
	保证体系完善、措施有力
	6-8分

	
	
	
	保证体系完善、措施一般
	3-5分

	
	
	
	保证体系及措施欠完整
	0-3分

	4
	确保安全生产、文明施工的技术组织措施
	4分
	保证体系完善、措施有力
	3-4分

	
	
	
	保证体系完善、措施一般
	1-2分

	
	
	
	保证体系及措施欠完整
	0-1分

	5
	环境保护管理体系与措施
	2分
	保证体系完善、措施有力
	1-2分

	
	
	
	保证体系不完善，措施一般
	0-1分

	6
	项目经理部人员构成及主要技术人员资历
	2分
	科学合理，资历良好
	1-2分

	
	
	
	构成一般、资历尚可
	0-1分


附件2
法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改洛阳万基发电有限公司西门岗外主干道及停车场地面升级改造工程 投标文件，洽谈并签订合同及处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：                                
代理人无转委托权。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：             （签字）

身份证号码：                     
委托代理人：             （签字）

身份证号码：                     
日期：        年    月    日

附件3
投标人廉政承诺书 
为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺： 
1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。  
2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。 
3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。  
4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不干扰正常的开标评标秩序。  
5、不给责任人的违法违规行为说情。   
如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。
投  标  人：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
2021年  月  日
附件4

洛阳万基发电有限公司

西门岗外主干道及停车场地面

升级改造工程
施

工

方

案

批   准：                           
审   核：                           
编   制：                           

日   期：                           
一、工程概况
　　洛阳万基发电有限公司西门岗至黄河大道之间原有道路和停车场为水泥混凝土地面。为提升企业及城乡形象、提高行车舒适性、降低噪音及扬尘污染，结合集团公司领导相关批示，现将该区域内的道路及停车场地面进行“白改黑”升级改造，改为沥青混凝土地面，改造面积约9500㎡。

改造原则为：在现有道路基础上进行路面白改黑，即原水泥混凝土地面经过专业设备刨铣清理，伸缩缝清理到位，铺乳化沥青封层，铺设粘贴抗裂贴，满铺玻璃纤维土工格栅，上部再铺筑5cm厚中粒式沥青混凝土和4cm厚细粒式沥青混凝土面层，热熔标线施工。

施工中根据现场情况及工期要求，采用半封闭交通的方式，即先封闭一侧车道进行水泥混凝土基层处理，施工直到摊铺完中粒式，再封闭另一侧车道进行同样施工，最后利用2～3天时间全面封闭快车道，进行上面层细粒式沥青混凝土的施工，有效地解决封闭施工与保证交通的矛盾，控制工程质量，加快施工进度。
    二、原水泥混凝土路面的处理
　　1、基层的处理
　　如果原局部混凝土路面已被压烂、压碎，经甲方现场认定确实不能继续使用的，则必须将该部分混凝土地面彻底砸除，将混凝土石渣挖出外运，然后重新浇注标号不低于原路面的水泥混凝土（商砼标号：C30）。　  

原水泥混凝土地面必须采用专业设备刨铣清理，深度不小于10mm,并彻底清扫干净。

伸缩缝处理是基层处理施工中的重要内容。首先采用割缝机对缝隙进行割缝清理，然后用灌缝机向清理后的缝中灌注沥青玛蹄脂，割缝机清缝主要是将缝中的杂物彻底清除，清缝时要保证一定的锯深，即清出的缝要有足够的深度，一般最少也要8～10厘米，清除后要及时打扫附近卫生并尽快进行灌缝，以免杂物再次进入缝隙。
    灌缝指向清出的伸缩缝中灌注沥青玛蹄脂，一般由专用的灌缝机来完成。灌缝前要调整好灌缝机，使之流出的沥青玛蹄脂油底细腻、均匀。灌缝要有专门的操作人员来完成，灌缝时速度要适中，要保证缝中的沥青玛蹄脂均匀密实，使之慢慢静化凝固。灌缝施工还要尽量选择在气温适宜的时段施工。
与不需要改造的水泥混凝土地面接缝处，要将混凝土切缝，深度不少于10厘米，且改造一侧混凝土剔凿到位，厚度不小于10厘米。
　　2、检查井的起垫与加固
    因路面抬高造成需要对原路面上的检查井进行起垫并加固。起垫加固的方法可采用钢筋混凝土加固法。为不影响沥青面层施工，检查井起垫加固宜在最后一层沥青混凝土摊铺前进行。首先将原混凝凝土路面检查井盖四周30～40厘米的区域人工破除30厘米深左右，清除渣土，按设计部门提供的加固方案及图纸支好模板、放入钢筋笼，按设计高度垫好井盖座，并向四周拉长线使之能与周围高程顺接一致，随后向井盖四周浇注标号不低于原路面的水泥混凝土，按规范振捣、养护等，保证稳固质量。
局部位置排水渠盖板要进行勾缝、加固处理到位后，再进行下道工序的施工。
　　3、卫生清扫及其他
    喷洒乳化沥青、粘铺抗裂贴之前还有一项重要的工作就是搞好混凝土基层表面的处理与卫生清扫工作。原旧混凝土路面上的点点滴滴的突出棱角都要清除。为保证平整度，原路面上的路面标线也都必须进行人工清除。“白改黑”施工很怕有柴油、汽油等油料污染底基层。施工中一定注意严格避免各种机械设备的油料对混凝土路基的污染。万一出现时，要及时采取必要的措施进行彻底清理干净。必要时采取鼓风机吹净浮土。一定做到封层施工前表面干干净净，无任何浮尘与污染，同时要经过建设单位、工程部等多家联合验收才可进行下一步施工。
    三、抗裂贴、玻璃纤维土工格栅的粘铺与沥青混凝土路面的摊铺
　　原水泥混凝土路面改造处理完毕后，即可进行乳化沥青、抗裂贴玻璃纤维土工格栅以及沥青混凝土路面的摊铺施工。
乳化沥青喷洒及粘铺抗裂贴和玻璃纤维土工格栅（≤25.4mm×25.4mm）。
　　混凝土基层处理完毕并全部清扫干净后，利用专门大吨位沥青路面喷洒机将粘层油加热至150～170℃后进行仔细喷洒，喷洒时一定要喷均匀（严格掌握“喷薄了不行、喷厚了也不行、个别地方没喷到更不行”的原则），喷洒量控制在1.2kg/m2左右为宜。
　　在粘层油高温状态下利用专用设备迅速及时粘铺抗裂贴，铺时要求要平整无褶皱，局部不到位时采用人工辅助处理，接口处要相互搭接15厘米，铺完后及时采用胶轮压路机碾压，保证抗裂贴与热沥青粘接密实。
抗裂贴粘铺到位后，要满铺玻璃纤维土工格栅，保证粘铺牢靠。
　  喷洒乳化沥青、粘铺抗裂贴和玻璃纤维土工格栅及随后的摊铺沥青混凝土面层等工序要紧凑连贯、一气呵成。施工时要针对工程实际施工长度，适当分段施工，这样可尽可能避免因天气变恶劣、面层施工中等候沥青混合料以及其他非正常情况发生时对施工的不利影响。
四、沥青混凝土面层的摊铺施工
1、 材料要求：材料堆放场地一定要按照要求进行硬化，防止泥土对材料污染；各种材料符合规范要求，堆放整齐，界限清楚。沥青的各项指标均必须符合规定，要保证试验频率，满足要求。沥青混凝土的配合比例及施工要严格按照JTG F40-2017《公路沥青路面施工技术规范》进行。
2、 配比设计：

（1）、目标配比设计阶段：首先计算出各种材料的用量比例，配合成符合要求的矿料级配范围。然后，以马歇尔试验测定的各项指标应符合热拌沥青混合料马歇尔试验技术标准的要求，确定最佳沥青用量。

（2）、生产配比设计阶段：必须从筛分后进入拌和机冷、热料仓的各种材料的进行取样筛分试验、调整，使生产时的各种材料满足目标配比的要求，以确定各热料仓的材料比例，供拌和机控制室使用，同时反复调整冷料仓进料比例以达到供料平衡，并取目标配合比设计的最佳沥青用量进行马歇尔试验，确定生产配合比的最佳沥青用量，但不低于目标配合比所定沥青用量的底限。

（3）、生产配比验证阶段：拌和机采用生产配合比进行试拌并铺筑试验段，并用拌和的沥青混合料及路上钻取的芯样进行马歇尔试验和矿料筛分、沥青用量检验，检验生产产品的质量符合程度，由此确定生产用的标准配合比，作为生产控制的依据和质量检验的标准。

3、 准备下承层：沥青面层施工前要对基层进行一次认真的检验，特别是要重点检查：标高是否符合要求；表面有无松散；平整度是否满足要求等，不达标应进行处理。

4、 沥青混凝土的拌和：各种集料分类堆放，每个料源均进行试验，按要求的配合比进行配料。

沥青、集料的加热温度控制在规范规定的范围之内，混和料的出厂温度控制在140-1650C。混合料运至施工现场的温度不低于120-1500C。出厂的混合料须均匀一致，无花白料，无粗细料离析和结块现象。

5、沥青混凝土的运输：根据拌和站的产量、运距合理安排运输车辆。运输车的车箱内保持干净，涂防粘薄模剂。运输车配备盖棚布以防雨和热量损失。

6、沥青混凝土的摊铺：根据路面宽度选用具有自动调节摊铺厚度及找平装置，并运行良好的沥青砼摊铺机进行路面摊铺。

摊铺机均匀行驶，行走速度和拌和站产量相匹配，以确保所摊铺路面的均匀，不间断地摊铺。在摊铺过程中不准随意变换速度，尽量避免中途停顿。

沥青砼的摊铺温度根据气温变化进行调节。一般正常施工控制在不低于110-1300C，不超过1650C，在摊铺过程中随时检查并作好记录。

开铺前将摊铺机的熨平板进行加热至不低于650C。

在摊铺过程中，随时检查摊铺质量，出现离析、边角缺料等现象时，人工及时补洒料，换补料。

在摊铺过程中，随时检查高程及摊铺厚度，并及时通知操作手。

摊铺机无法作业的地方，采取人工摊铺施工。
7、沥青混凝土的压实：压路机采用1台双钢轮振动压路机和16T胶轮压路机组成。

初压：采用双轮振动压路机静压1-2遍，正常施工情况下，温度应不低于1100C并紧跟摊铺机进行；复压：采用胶轮压路机和双轮压路机振压等综合碾压4-6遍，碾压温度多控制在80-1000C；终压：采用双轮振动压路机静压1遍，碾压温度应不低于650C。

碾压顺纵向由低边向高边接规定要求的碾压速度均匀进行。相邻碾压重叠宽度大于30cm.

采用雾状喷水法，以保证沥青混合料碾压过程中不粘轮。

不在新铺筑的路面上进行停机、加水、加油活动，以防各种油料、杂质污染路面。压路机不准停留在温度尚未冷却至自然气温以下完成的路面上。

碾压进行中压路机不得中途停留、转向或制动，压路机每次每两端折回的位置阶梯形随摊铺机向前推进，使折回处不在同一横断面上，振动压路机在已成型的路面上行驶关闭振动。
8、横接缝的处理方法：摊铺时调整好预留高度，接缝处摊铺层施工结束后用3m直尺检查平整度，不符合要求时立即用人工处理。横向接缝的碾压先用双轮振动压路机进行横压，碾压时压路机位于已压实的混合料层上伸入新铺层的宽为15cm，然后每压一遍向新铺混合料移动15-20cm，直至全部在新铺层上为止，再改为纵向碾压。纵向冷接缝上、下层的缝错开15cm以上，横向接缝错开1m以上。
　　沥青混凝土面层的施工，除按正常摊铺方法进行施工外，还要特别注意以下几点：
　　（1）摊铺速度不能过快，防止摊铺机履带碾坏抗裂贴；
　　（2）分幅施工时，摊出的沥青混凝土不能将抗裂贴全盖住，边部至少留出10cm左右便于以后搭接抗裂贴；
　　（3）除即将卸料摊铺的运料车外，其余车辆都要在抗裂贴以外区域等候。料车在抗裂贴上倒车时要缓慢，严禁急刹车，严禁转弯、调头等，防止轮胎搓烂抗裂贴。
9、道路、停车场地面标线（车位线、导向箭头、通道中心线、通道边缘线、禁停黄线区等）按照《道路交通标志和标线》相关规定进行设置。保证喷涂厚度均匀，色泽清晰，耐日晒温差，不变色。最终按照行业标准以实结算。
10、交通疏导、开放 

安排专职安全员进行交通安全指挥、疏导、自带反光锥等设施进行围挡，尽量进行封闭施工；并业主单位配合进行交通指挥、疏导，尽量减少交通压力。沥青混合料路面应待摊铺层完全自然冷却，混合料表面温度低于50℃后,方可开放交通 。
附表1
洛阳万基发电有限公司

西门岗外主干道及停车场地面升级改造工程

	序号
	分项工程名称
	施工要求
	单位
	工程量（暂定）
	综合单价（元/㎡）
	小计（元)

	1
	局部损坏严重       砼地面整修
	原则上原砼地面不再破除，局部确实损坏严重的，经甲方现场确认后，进行局部整修。将混凝土石渣挖出外运，然后重新浇筑标号不低于原路面的水泥混凝土（砼标号：C30）。
	㎡
	200
	　
	　

	2
	原混凝土地面拉毛
	旧水泥地面采用专用设备进行刨铣清理，拉毛深度不小于10mm,并彻底清扫干净。
	㎡
	9500
	　
	　

	3
	基层处理
	1、纵、横伸缩缝内杂物清理干净，灌注沥青玛蹄脂。                   
2、排水渠内垃圾清理，盖板勾缝、加固处理，约70m。                                  3、检查井垫高、加固。                                             
4、与不需要改造的水泥混凝土地面接缝处，要将混凝土切缝，深度不少于100mm，混凝土剔凿厚度不小于100mm。                                
5、均匀喷洒乳化沥青。                                               6、所有缝隙及排水渠盖板缝隙粘铺抗裂贴。                             7、满铺玻璃纤维土工格栅（≤25.4mm×25.4mm）。
	㎡
	9500
	　
	　

	4
	沥青混凝土                        摊铺
	铺筑5cm厚中粒式沥青混凝土和4cm厚细粒式沥青混凝土面层，分层碾压到位，控制标高，保证排水流畅。
	㎡
	9500
	　
	　

	5
	道路、停车场     地面标线
	采用热熔标线，包含车位线、导向箭头、通道中心线、通道边缘线、禁停黄线区等。按照《道路交通标志和标线》相关规定进行规划设置。
	㎡
	400
	　
	　

	6
	合  计
	大写：
	　
	　
	　
	　


工期：      天。

投标单位（章）：                       法定代表人或委托代理人签字：                          
日   期：2021年3月19日
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